
ID Način 
opravila

Ime opravila Začetek Zaključek Trajanje Stroški

1

2 PRIČETEK INVESTICIJE Tor 2.2.16 5.660.000,00 €

3  odločitev investitorja Tor 2.2.16 0,00 €

4  pisni sklep o pričetku investicije Tor 2.2.16 Pon 8.2.16 5 dnevi 0,00 €

5

6 1 FAZA Sre 20.1.16 1.447.000,00 €

7 IDEJNE REŠITVE IN DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJE PROJEKTA Tor 9.2.16 37.000,00 €

8 IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV (IDR) Tor 9.2.16 37.000,00 €

9 naročilo idejnih rešitev Tor 9.2.16 35.000,00 €

10 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IDR Tor 9.2.16 Pon 21.3.16 30 dnevi 0,00 €

11 izbor izvajalca IDR Sre 2.3.16 35.000,00 €

12 sklep o izbori izvajalca IDR Tor 22.3.16 Pon 4.4.16 10 dnevi 35.000,00 €

13 izdelava IDR v variantah Sre 23.3.16 0,00 €

14 pregled obstoječih strokovnih podlag Tor 12.4.16 Pon 25.4.16 10 dnevi 0,00 €

15 pregled že izvedenih idejnih projeknih rešitev Pet 15.4.16 Čet 28.4.16 10 dnevi 0,00 €

16 pregled obstoječih omejitev v prostoru Pet 22.4.16 Čet 28.4.16 5 dnevi 0,00 €

17 priprava predloga nabora potrebnih strokovnih podlag Pet 22.4.16 Čet 28.4.16 5 dnevi 0,00 €

18 priprava osnutka dokumenta IDR v varianatah Pet 22.4.16 Čet 12.5.16 15 dnevi 0,00 €

19 usklajevanje osnutka IDR z naročnikom Tor 10.5.16 Pon 16.5.16 5 dnevi 0,00 €

20 izdelava IDR v variantah Čet 5.5.16 0,00 €

21 IDR Čet 12.5.16 Sre 25.5.16 10 dnevi 0,00 €

22 predaja IDR naročniku Čet 26.5.16 Pet 27.5.16 2 dnevi 0,00 €

23 recenzija IDR Pon 16.5.16 2.000,00 €

24 sklep o določitvi recenzijske skupine za IDR Pon 23.5.16 Tor 24.5.16 2 dnevi 0,00 €

25 posredovanje IDR recenzentom Pon 30.5.16 Tor 31.5.16 2 dnevi 0,00 €

26 recenzija IDR Sre 1.6.16 Tor 14.6.16 10 dnevi 2.000,00 €

27 predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju Pet 10.6.16 0,00 €

28 recenzijski zapisnik za IDR v variantah Sre 22.6.16 Tor 28.6.16 5 dnevi 0,00 €

29 dopolnitev IDR po recenziji Pet 17.6.16 0,00 €

30 pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za IDR Sre 29.6.16 Čet 30.6.16 2 dnevi 0,00 €

31 dopolnitev oz prilagoditev IDR po recenziji Pet 17.6.16 0,00 €

32 IDR (po recenziji) Pon 27.6.16 Pet 8.7.16 10 dnevi 0,00 €

33 predaja IDR (po recenziji) naročniku Pon 11.7.16 Tor 12.7.16 2 dnevi 0,00 €

34 potrditev IDR Tor 5.7.16 0,00 €

35 pregled IDR Sre 13.7.16 Tor 26.7.16 10 dnevi 0,00 €

36 potrditev IDR s strani naročnika Tor 19.7.16 0,00 €

37 sklep o potrditvi IDR Sre 27.7.16 Tor 2.8.16 5 dnevi 0,00 €

38

39 IZDELAVA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJE PROJEKTA (DIIP) Tor 3.5.16 13.000,00 €

40 naročilo DIIP Tor 3.5.16 12.000,00 €

41 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za DIIP Tor 9.2.16 Pon 21.3.16 30 dnevi 0,00 €

42 izbor izvajalca DIIP Tor 14.6.16 12.000,00 €

43 sklep o izboru izvajalca DIIP Tor 22.3.16 Pon 4.4.16 10 dnevi 12.000,00 €

44 izdelava DIIP Čet 30.6.16 0,00 €

45 pregled izdelanih IDR v variantah Čet 26.5.16 Sre 1.6.16 5 dnevi 0,00 €

46 pridobitev stroškov projekta po variantah iz IDR Čet 26.5.16 Sre 1.6.16 5 dnevi 0,00 €

47 priprava izračunov za posamezne variante Čet 2.6.16 Sre 15.6.16 10 dnevi 0,00 €

48 priprava osnutka DIIP Čet 9.6.16 Sre 22.6.16 10 dnevi 0,00 €

49 usklajevanje osnutka z naročnikom Tor 21.6.16 Pon 27.6.16 5 dnevi 0,00 €

50 izdelava DIIP za vse variante iz IDR Pet 5.8.16 0,00 €

51 DIIP za posamezno varianto Čet 23.6.16 Sre 6.7.16 10 dnevi 0,00 €

52 predaja DIIP naročniku Čet 7.7.16 Pet 8.7.16 2 dnevi 0,00 €

53 recenzija DIIP Tor 16.8.16 1.000,00 €

54 sklep o določitvi recenzijske skupine za DIIP Pon 4.7.16 Tor 5.7.16 2 dnevi 0,00 €

55 posredovanje DIIP za vse variante recenzentom Pon 11.7.16 Tor 12.7.16 2 dnevi 0,00 €

56 recenzija DIIP Sre 13.7.16 Tor 19.7.16 5 dnevi 1.000,00 €

57 predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju Čet 15.9.16 0,00 €

58 recenzijski zapisnik za DIIP po variantah Sre 20.7.16 Tor 26.7.16 5 dnevi 0,00 €

59 dopolnitev DIIP v variantah po recenziji Čet 22.9.16 0,00 €

60 pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za DIIP Sre 27.7.16 Čet 28.7.16 2 dnevi 0,00 €

61 dopolnitev oz. prilagoditev DIIP v variantah po recenziji Pon 26.9.16 0,00 €

62 DIIP v variantah po recenziji Sre 27.7.16 Tor 2.8.16 5 dnevi 0,00 €

63 predaja DIIP v varaiantah (po recenziji) naročniku Sre 3.8.16 Čet 4.8.16 2 dnevi 0,00 €

64 potrditev DIIP v varianatah Sre 5.10.16 0,00 €

65 sklep o potrditvi DIIP v varianatah Pet 5.8.16 Čet 11.8.16 5 dnevi 0,00 €

66 0,00 €

67 PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 1 FAZO NAČRTOVANJA Sre 20.1.16 957.000,00 €

68 določitev potrebnih strokovnih podlag Pet 29.4.16 0,00 €

69 pregled in opredelitev do predloga potrebnih strokovnih podlag Pet 29.4.16 Čet 5.5.16 5 dnevi 0,00 €

70 usklajevanje investitorja s projektantom Sre 4.5.16 Čet 5.5.16 2 dnevi 0,00 €

71 priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag Pet 6.5.16 0,00 €

72 seznam potrebnih strokovnih podlag za 1 fazo načrtovanja Pet 6.5.16 Pon 9.5.16 2 dnevi 0,00 €

73 pričetek naročanja strokovnih podlag Sre 20.1.16 957.000,00 €

74 geodetske podlage Tor 10.5.16 120.000,00 €

75 priprava projektne naloge Tor 10.5.16 Pon 23.5.16 10 dnevi 0,00 €

76 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 17.5.16 Pon 27.6.16 30 dnevi 120.000,00 €

77 izbor izvajalca Tor 28.6.16 0,00 €

78 sklep o izboru izvajalca Tor 28.6.16 Pon 4.7.16 5 dnevi 0,00 €

79 izvajanje naloge Tor 5.7.16 Pon 19.9.16 55 dnevi 0,00 €

80 geološke raziskave (za fazo IDR in IDZ oz. dIDR) Tor 10.5.16 200.000,00 €

81 priprava projektne naloge Tor 10.5.16 Pon 30.5.16 15 dnevi 0,00 €

82 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 31.5.16 Pon 11.7.16 30 dnevi 200.000,00 €

83 izbor izvajalca Tor 12.7.16 0,00 €

84 sklep o izboru izvajalca Tor 12.7.16 Pon 18.7.16 5 dnevi 0,00 €

85 izvajanje naloge Tor 19.7.16 Pon 10.10.16 60 dnevi 0,00 €

86 hidrološka študija Tor 10.5.16 100.000,00 €

87 priprava projektne naloge Tor 10.5.16 Pon 30.5.16 15 dnevi 0,00 €

88 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 31.5.16 Pon 11.7.16 30 dnevi 100.000,00 €

89 izbor izvajalca Tor 12.7.16 0,00 €

90 sklep o izboru izvajalca Tor 12.7.16 Pon 18.7.16 5 dnevi 0,00 €

91 izvajanje naloge Tor 19.7.16 Pon 10.10.16 60 dnevi 0,00 €

92 ihtiološke raziskave Tor 10.5.16 120.000,00 €

93 priprava projektne naloge Tor 10.5.16 Pon 30.5.16 15 dnevi 0,00 €

94 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 31.5.16 Pon 11.7.16 30 dnevi 120.000,00 €

95 izbor izvajalca Tor 12.7.16 0,00 €

96 sklep o izboru izvajalca Tor 12.7.16 Pon 18.7.16 5 dnevi 0,00 €

97 izvajanje naloge Tor 19.7.16 Pon 3.7.17 250 dnevi 0,00 €

98 raziskave favne in flore Tor 10.5.16 160.000,00 €

99 priprava projektne naloge Tor 10.5.16 Pon 30.5.16 15 dnevi 0,00 €

100 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 31.5.16 Pon 11.7.16 30 dnevi 160.000,00 €

101 izbor izvajalca Tor 12.7.16 0,00 €

102 sklep o izboru izvajalca Tor 12.7.16 Pon 18.7.16 5 dnevi 0,00 €

103 izvajanje naloge Tor 19.7.16 Pon 3.7.17 250 dnevi 0,00 €

104 hidravlična študija (za potrebe IDR in IDZ oz. dIDR) Tor 12.7.16 40.000,00 €

105 priprava projektne naloge Tor 12.7.16 Pon 25.7.16 10 dnevi 0,00 €

106 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 26.7.16 Pon 5.9.16 30 dnevi 40.000,00 €

107 izbor izvajalca Tor 6.9.16 0,00 €

108 sklep o izboru izvajalca Tor 6.9.16 Pon 12.9.16 5 dnevi 0,00 €

109 izvajanje naloge Tor 11.10.16 Pon 12.12.16 45 dnevi 0,00 €

110 vpliv na kulturno dediščino Tor 10.5.16 85.000,00 €

111  priprava projektne naloge Tor 10.5.16 Pon 23.5.16 10 dnevi 0,00 €

112  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 24.5.16 Pon 4.7.16 30 dnevi 85.000,00 €

113  izbor izvajalca Tor 5.7.16 0,00 €

114  sklep o izboru izvajalca Tor 5.7.16 Pon 11.7.16 5 dnevi 0,00 €

115 izvajanje naloge Tor 12.7.16 Pon 17.4.17 200 dnevi 0,00 €

116 kmetijska študija za 1 in 2 fazo Tor 10.5.16 12.000,00 €

117  priprava projektne naloge Tor 10.5.16 Pon 23.5.16 10 dnevi 0,00 €

118  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 24.5.16 Pon 4.7.16 30 dnevi 12.000,00 €

119  izbor izvajalca Tor 5.7.16 0,00 €

120  sklep o izboru izvajalca Tor 5.7.16 Pon 11.7.16 5 dnevi 0,00 €

121 izvajanje naloge Tor 12.7.16 Pon 5.9.16 40 dnevi 0,00 €

122 ostale strokovne podlage Tor 10.5.16 120.000,00 €

123  priprava projektne naloge Tor 10.5.16 Pon 30.5.16 15 dnevi 0,00 €

124  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 31.5.16 Pon 11.7.16 30 dnevi 120.000,00 €

125  izbor izvajalca Tor 12.7.16 0,00 €

126  sklep o izboru izvajalca Tor 12.7.16 Pon 18.7.16 5 dnevi 0,00 €

127 izvajanje naloge Tor 19.7.16 Pon 24.4.17 200 dnevi 0,00 €

128 0,00 €

129 IZVAJANJA KOMUNIKACIJE V POSTOPKU DPN Sre 20.1.16 400.000,00 €

130 naročilo storitev Sre 20.1.16 400.000,00 €

131 naročilo izvajanja komunikacijskih nalog na projektu Sre 20.1.16 0,00 €

132 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 9.2.16 Pon 21.3.16 30 dnevi 0,00 €

133 izbor izvajalca Sre 20.1.16 400.000,00 €

134  sklep o izbori izvajalca Tor 22.3.16 Pon 4.4.16 10 dnevi 400.000,00 €

135 priprava programa komuniciranja na projektu Sre 20.1.16 0,00 €

136 analiza potrebnih aktivnosti na projektu Tor 5.4.16 Pon 18.4.16 10 dnevi 0,00 €

137 določitev ključnih medijskih točk na projeku Tor 19.4.16 Pon 2.5.16 10 dnevi 0,00 €

138 določitev izvajanja posameznih nalog za posamezni dogodek Sre 20.1.16 0,00 €

139 določitev aktivnosti Tor 3.5.16 Pon 9.5.16 5 dnevi 0,00 €

140 določitev potrebnega kadra pa posamezno akrivnost Tor 10.5.16 Pon 16.5.16 5 dnevi 0,00 €

141 stroškovno opredelitev Tor 17.5.16 Pon 23.5.16 5 dnevi 0,00 €

142 določitev izven programskih aktivnosti investitorja Tor 24.5.16 Pon 30.5.16 5 dnevi 0,00 €

143 osnutek programa komuniciranja Tor 31.5.16 Pon 13.6.16 10 dnevi 0,00 €

144 usklajevanje z naročnikom Tor 14.6.16 Pon 20.6.16 5 dnevi 0,00 €

145 priprava programa komuniciranja na projektu Sre 20.1.16 0,00 €

146 program komuniciranja na projektu Tor 21.6.16 Sre 22.6.16 2 dnevi 0,00 €

147 predaja programa investitorju Čet 23.6.16 Pet 24.6.16 2 dnevi 0,00 €

148

149 PRIČETEK POSTOPKA PRIPRAVE DPN Sre 20.1.16 40.000,00 €

150 NAROČILO POBUDE Sre 20.1.16 40.000,00 €

151 naročilo Pobude Sre 20.1.16 40.000,00 €

152 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za izdelavo Pobude Pet 13.5.16 Čet 23.6.16 30 dnevi 40.000,00 €

153 izbor izvajalca Sre 20.1.16 0,00 €

154 sklep o izboru izdelovalca Pobude Pet 24.6.16 Čet 30.6.16 5 dnevi 0,00 €

155 PRIPRAVA POBUDE Sre 20.1.16 0,00 €

156 izdelava Pobude Sre 20.1.16 0,00 €

157 pregled obstoječega stanja prostora in omejitve v njem (iz javno dostopnih 

podatkov)

Pet 1.7.16 Pon 11.7.16 7 dnevi 0,00 €

158 pridobitev in pregled prejete dokumentacije Tor 12.7.16 Pon 25.7.16 10 dnevi 0,00 €

159 priprava osnutka Pobude v variantah Tor 26.7.16 Pon 8.8.16 10 dnevi 0,00 €

160 usklajevanja z naročnikom in izdelovalcem IDR in DIIP Tor 9.8.16 Pon 15.8.16 5 dnevi 0,00 €

161 izdelava Pobude Sre 20.1.16 0,00 €

162 Pobuda z določitvijo variant Tor 16.8.16 Pon 22.8.16 5 dnevi 0,00 €

163 predaja pobude naročniku Tor 23.8.16 Sre 24.8.16 2 dnevi 0,00 €

164 recenzija Pobude Sre 20.1.16 0,00 €

165 recenzija s strani naročnika Sre 20.1.16 0,00 €

166 sklep o določitvi recenzijske skupine za Pobudo Čet 25.8.16 Pet 26.8.16 2 dnevi 0,00 €

167 posredovanje Pobude recenzentom Pon 29.8.16 Tor 30.8.16 2 dnevi 0,00 €

168 recenzija Pobude Sre 20.1.16 0,00 €

169 recenzijsko poročilo Sre 31.8.16 Tor 13.9.16 10 dnevi 0,00 €

170 predaja recenzijskega poročila naročniku Sre 14.9.16 Čet 15.9.16 2 dnevi 0,00 €

171 recenzija uradnega pobudnika (MzI) in koordinatorja (MOP) Sre 20.1.16 0,00 €

172 pregled Pobude z določitvijo variant Sre 31.8.16 Tor 13.9.16 10 dnevi 0,00 €

173 priprava recenzijskega poročila Sre 20.1.16 0,00 €

174 recenzijsko poročilo s podanimi pripombami Sre 14.9.16 Tor 20.9.16 5 dnevi 0,00 €

175 predaja recenzijskega poročila investitorju Sre 21.9.16 Čet 22.9.16 2 dnevi 0,00 €

176 dopolnitev Pobude po recenziji Sre 20.1.16 0,00 €

177 pridobitev in preučitev pripomb investitorja kot tudi pobudnika in koordinatorja Pet 23.9.16 Čet 29.9.16 5 dnevi 0,00 €

178 dopolnitev Pobude po recenziji Sre 20.1.16 0,00 €

179 Pobuda po recenziji Pet 30.9.16 Čet 13.10.16 10 dnevi 0,00 €

180 predaja pobude investitorju Pet 14.10.16 Pon 17.10.16 2 dnevi 0,00 €

181 uradna predaja pobude Sre 20.1.16 0,00 €

182 investitor preda pobudo pobudniku (MzI) Tor 18.10.16 Sre 19.10.16 2 dnevi 0,00 €

183 pobudnik (MzI) preda pobudo koordinatorju (MOP) Čet 20.10.16 Sre 26.10.16 5 dnevi 0,00 €

184 0,00 €

185 izvajanje programa v postopku POBUDE IN ANALIZE SMERNIC Sre 20.1.16 0,00 €

186 izvajanje komunikacijskih nalog v postopku predstavitve Pobude Sre 20.1.16 0,00 €

187 izvedba posvetov za NUP, lokalne skupnosti in ostali zainteresirani javnosti Sre 20.1.16 0,00 €

188  sodelovanje s PR službo ministrstva Pon 27.6.16 Pet 5.8.16 30 dnevi 0,00 €

189  priprava predstavitvenega gradiva Pon 1.8.16 Pet 5.8.16 5 dnevi 0,00 €

190 redno pojavljanje v medijih Sre 19.10.16 Tor 27.12.16 50 dnevi 0,00 €

191 predstavljanje učinkov načrtovanega projekta Sre 19.10.16 Tor 27.12.16 50 dnevi 0,00 €

192 0,00 €

193 SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POBUDE IN ANALIZE SMERNIC Sre 20.1.16 0,00 €

194  osnutek Pobude Sre 20.1.16 0,00 €

195  sodelovanje pri vklučevanju IDR v variantah v osnutek Pobude Pet 29.7.16 Čet 11.8.16 10 dnevi 0,00 €

196  Analiza smernic Sre 20.1.16 0,00 €
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197  sodelovanje pri pripravi Analize smernic vezanih na Pobudo Tor 28.2.17 Pon 13.3.17 10 dnevi 0,00 €

198 0,00 €

199 ODLOČBA O CPVO Sre 20.1.16 0,00 €

200 pregled Pobude Sre 20.1.16 0,00 €

201 pridobitev gradiva s strani koordinatorja Čet 27.10.16 Pet 28.10.16 2 dnevi 0,00 €

202 analiza pridobljenega gradiva Pon 31.10.16 Pet 18.11.16 15 dnevi 0,00 €

203 udeležba na posvetu Pon 21.11.16 Pon 21.11.16 1 dan 0,00 €

204 odločba o CPVO Sre 20.1.16 0,00 €

205 analiza vpliva na okolje na podlagi podatkov Pobude Sre 9.11.16 Tor 15.11.16 5 dnevi 0,00 €

206 odločitev o potrebnosti izvedbe CPVO Sre 20.1.16 0,00 €

207 Odločba o CPVO Sre 16.11.16 Tor 22.11.16 5 dnevi 0,00 €

208 poredovanje odločbe o CPVO koordinatorju Sre 23.11.16 Čet 24.11.16 2 dnevi 0,00 €

209 0,00 €

210 ANALIZA SMERNIC Sre 20.1.16 0,00 €

211 pridobitev smernic Sre 20.1.16 0,00 €

212 objava Pobude Sre 20.1.16 0,00 €

213 pošiljanje gradiva NUP, lokalni skupnosti Čet 27.10.16 Pet 28.10.16 2 dnevi 0,00 €

214 objava gradiva na svetovnem spletu Pon 31.10.16 Tor 1.11.16 2 dnevi 0,00 €

215 izvedba posveta Sre 20.1.16 0,00 €

216 predstavitev Pobude NUP Sre 9.11.16 Tor 20.12.16 30 dnevi 0,00 €

217 predstavitev Pobude lokalni skupnosti Sre 9.11.16 Tor 20.12.16 30 dnevi 0,00 €

218 predstavitev Pobude zainteresirani javnosti Sre 9.11.16 Tor 20.12.16 30 dnevi 0,00 €

219 pridobitev smernic Sre 20.1.16 0,00 €

220 pridobitev podrobnih smernic NUO Sre 21.12.16 Tor 27.12.16 5 dnevi 0,00 €

221 pridobitev prelogov lokalne skupnosti Sre 21.12.16 Tor 27.12.16 5 dnevi 0,00 €

222 pridobitev predlogov javnosti Sre 21.12.16 Tor 27.12.16 5 dnevi 0,00 €

223 zbor smernic in predlogov Sre 20.1.16 0,00 €

224 koordinator pridobi vse smernice in predloge Sre 28.12.16 Tor 3.1.17 5 dnevi 0,00 €

225 pošiljanje smernic in predlogov investitorju in izdelovalcu Pobude Sre 4.1.17 Čet 5.1.17 2 dnevi 0,00 €

226 analiza smernic Sre 20.1.16 0,00 €

227 pregled smernic Sre 20.1.16 0,00 €

228 pridobitev smernic in njihov pregled Pet 6.1.17 Čet 19.1.17 10 dnevi 0,00 €

229 ureditev smernic po vsebini Pet 20.1.17 Čet 26.1.17 5 dnevi 0,00 €

230 analiza smernic Sre 20.1.16 0,00 €

231 opredelitev do posameznih smernic in predlogov Pet 27.1.17 Pon 27.2.17 22 dnevi 0,00 €

232 določitev potrebnih strokovnih podlag Tor 21.2.17 Pon 27.2.17 5 dnevi 0,00 €

233 priprava osnutka Anlize smernic Tor 28.2.17 Pon 6.3.17 5 dnevi 0,00 €

234 usklajevanje osnutka Analize smernic Tor 7.3.17 Pon 13.3.17 5 dnevi 0,00 €

235 priprava dokumenta Sre 20.1.16 0,00 €

236 Analiza smernic Tor 14.3.17 Pon 20.3.17 5 dnevi 0,00 €

237 predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju Tor 21.3.17 Sre 22.3.17 2 dnevi 0,00 €

238 Prostorska konferenca Sre 20.1.16 0,00 €

239 koordinator skliče Prostorsko konferenco Čet 23.3.17 Sre 29.3.17 5 dnevi 0,00 €

240 posredovanje Analize smernic NUP Čet 23.3.17 Pet 24.3.17 2 dnevi 0,00 €

241 pregled Analize smernic s strani NUP Pon 27.3.17 Pet 31.3.17 5 dnevi 0,00 €

242 koordinator pripravi osnutek Sklepa o pripravi DPN Tor 11.4.17 Sre 12.4.17 2 dnevi 0,00 €

243 izvedba Prostorske konference Sre 20.1.16 0,00 €

244 pridobitev pripomb na Analizo smernic ali osnutek Sklepa o pripravi DPN Pon 3.4.17 Pon 3.4.17 1 dan 0,00 €

245 zapisnik Prostorske konference Tor 4.4.17 Pon 10.4.17 5 dnevi 0,00 €

246 dopolnitev Analize smernic Tor 11.4.17 Pon 17.4.17 5 dnevi 0,00 €

247 dopolnitev Sklepa o pripravi DPN Sre 20.1.16 0,00 €

248 Sklep o pripravi DPN Pet 14.4.17 Pon 17.4.17 2 dnevi 0,00 €

249 Sprejetje na Vladi RS Sre 20.1.16 0,00 €

250 posredovanje gradiva za na Vlado RS Pon 17.4.17 Pet 28.4.17 10 dnevi 0,00 €

251 obravnava gradiva na seji Vlade RS Pon 1.5.17 Pon 1.5.17 1 dan 0,00 €

252 sprejem Sklepa o pripravi DPN na Vladi RS Sre 20.1.16 0,00 €

253 odločitev Vlade Tor 2.5.17 Tor 2.5.17 1 dan 0,00 €

254 obvestilo koordinatorju o sprejetju Sklepa o pripravi DPN Sre 20.1.16 0,00 €

255 koordinator obvesti investitorja, pobudnika in izdelovalca Pobude Sre 3.5.17 Tor 9.5.17 5 dnevi 0,00 €

256 objava Sklepa o pripravi DPN na spletu Sre 3.5.17 Tor 9.5.17 5 dnevi 0,00 €

257

258 2 FAZA Sre 20.1.16 1.105.000,00 €

259 PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 2 FAZO NAČRTOVANJA Sre 20.1.16 750.000,00 €

260 določitev potrebnih strokovnih podlag Tor 2.2.16 0,00 €

261 pregled in opredelitev do dodatnega predloga potrebnih strokovnih podlag Tor 14.3.17 Pon 20.3.17 5 dnevi 0,00 €

262 usklajevanje investitorja s projektantom Tor 21.3.17 Pon 27.3.17 5 dnevi 0,00 €

263 priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag Tor 2.2.16 0,00 €

264 seznam potrebnih dodatnih strokovnih podlag na podlagi smernic Tor 28.3.17 Sre 29.3.17 2 dnevi 0,00 €

265 pričetek naročanja strokovnih podlag Sre 20.1.16 750.000,00 €

266 potrebne prostorske in okoljske strokovne podlage Sre 20.1.16 450.000,00 €

267 priprava projektne naloge Čet 30.3.17 Sre 19.4.17 15 dnevi 0,00 €

268 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Čet 20.4.17 Sre 31.5.17 30 dnevi 450.000,00 €

269 izbor izvajalca Sre 2.3.16 0,00 €

270 sklep o izboru izvajalca Čet 1.6.17 Sre 14.6.17 10 dnevi 0,00 €

271 dodatne tehnične strokovne podlage Sre 20.1.16 300.000,00 €

272 priprava projektne naloge Čet 30.3.17 Sre 19.4.17 15 dnevi 0,00 €

273 izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Čet 20.4.17 Sre 31.5.17 30 dnevi 300.000,00 €

274 izbor izvajalca Sre 2.3.16 0,00 €

275 sklep o izboru izvajalca Čet 1.6.17 Sre 14.6.17 10 dnevi 0,00 €

276 0,00 €

277 DOPOLNJENE IDEJNE REŠITVE (IDEJNE ZASNOVE) IN PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA Sre 16.11.16 165.000,00 €

278 IZDELAVA DOPOLNJENIH IDEJNIH REŠITEV (dIDR) oz. IDZ Sre 16.11.16 148.000,00 €

279 naročilo dopolnjenih idejnih rešitev Sre 16.11.16 140.000,00 €

280  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za dopolnjenih IDR Pon 11.7.16 Pet 19.8.16 30 dnevi 0,00 €

281  izbor izvajalca dopolnjenih IDR Sre 4.1.17 140.000,00 €

282  sklep o izbori izvajalca dopolnjenih IDR Pon 22.8.16 Pet 26.8.16 5 dnevi 140.000,00 €

283 izdelava dopolnjenih IDR v variantah Sre 18.1.17 0,00 €

284  pregled pridobljenih smernic NUP in javnosti Tor 21.3.17 Pon 27.3.17 5 dnevi 0,00 €

285 pregled izdelanih strokovnih podlag Tor 28.3.17 Pon 10.4.17 10 dnevi 0,00 €

286 seznam dodatnih potrebnih strokovnih podlag zaradi podanih smernic Tor 11.4.17 Pon 17.4.17 5 dnevi 0,00 €

287  priprava osnutka dokumenta dopolnjenih IDR v varianatah Čet 25.5.17 Sre 26.7.17 45 dnevi 0,00 €

288  usklajevanje osnutka dopolnjenih IDR z naročnikom Čet 13.7.17 Sre 26.7.17 10 dnevi 0,00 €

289  izdelava dopolnjenih IDR v variantah Čet 16.2.17 0,00 €

290 dopolnjene IDR v variantah Čet 27.7.17 Sre 9.8.17 10 dnevi 0,00 €

291  predaja dopolnjenih IDR v variantah naročniku Čet 10.8.17 Pet 11.8.17 2 dnevi 0,00 €

292 recenzija IDR Čet 23.2.17 8.000,00 €

293  sklep o določitvi recenzijske skupine za dopolnjene IDR v variantah Pon 7.8.17 Tor 8.8.17 2 dnevi 0,00 €

294  posredovanje dopolnjenih IDR v variantah recenzentom Pon 14.8.17 Tor 15.8.17 2 dnevi 0,00 €

295  recenzija dopolnjenih IDR v varinatah Sre 16.8.17 Tor 29.8.17 10 dnevi 8.000,00 €

296 predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju Sre 29.3.17 0,00 €

297  recenzijski zapisnik za dopolnjene IDR po variantah Sre 30.8.17 Tor 5.9.17 5 dnevi 0,00 €

298 dopolnitev dopolnjenih IDR v variantah po recenziji Sre 5.4.17 0,00 €

299  pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za dopolnjene 
IDR v variantah

Sre 6.9.17 Tor 12.9.17 5 dnevi 0,00 €

300  dopolnitev oz prilagoditev dopolnjenih IDR po recenziji Pet 7.4.17 0,00 €

301  dopolnjene IDR v variantah (po recenziji) Sre 13.9.17 Tor 3.10.17 15 dnevi 0,00 €

302  predaja dopolnjenih IDR v variantah (po recenziji) naročniku Sre 4.10.17 Čet 5.10.17 2 dnevi 0,00 €

303

304 IZDELAVA DOKUMENTA PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA (PiZ) Sre 16.11.16 17.000,00 €

305  naročilo PiZ Sre 16.11.16 15.000,00 €

306  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za PiZ Tor 11.4.17 Pon 22.5.17 30 dnevi 0,00 €

307  izbor izvajalca PiZ Sre 28.12.16 15.000,00 €

308  sklep o izboru izvajalca PiZ Tor 23.5.17 Pon 29.5.17 5 dnevi 15.000,00 €

309  izdelava PiZ po variantah iz dopolnjenih IDR Sre 11.1.17 0,00 €

310  pregled izdelanih dopolnjenih IDR v variantah Pet 6.10.17 Čet 19.10.17 10 dnevi 0,00 €

311  pridobitev stroškov projekta po variantah iz dopolnitev IDR Čet 12.10.17 Sre 25.10.17 10 dnevi 0,00 €

312  priprava izračunov za posamezne variante Čet 26.10.17 Sre 1.11.17 5 dnevi 0,00 €

313  priprava osnutka PiZ Tor 31.10.17 Pon 13.11.17 10 dnevi 0,00 €

314  usklajevanje osnutka z naročnikom Tor 7.11.17 Pon 13.11.17 5 dnevi 0,00 €

315  izdelava PiZ za vse variante iz dopolnjenih IDR Sre 1.3.17 0,00 €

316 PiZ za posamezno varianto Čet 9.11.17 Sre 15.11.17 5 dnevi 0,00 €

317  predaja PiZ naročniku Čet 16.11.17 Pet 17.11.17 2 dnevi 0,00 €

318  recenzija PiZ Pet 10.3.17 2.000,00 €

319  sklep o določitvi recenzijske skupine za PiZ Tor 14.11.17 Sre 15.11.17 2 dnevi 0,00 €

320  posredovanje PiZ za vse variante recenzentom Pon 20.11.17 Tor 21.11.17 2 dnevi 0,00 €

321  recenzija PiZ Sre 22.11.17 Tor 28.11.17 5 dnevi 2.000,00 €

322  predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju Tor 11.4.17 0,00 €

323  recenzijski zapisnik za PiZ po variantah Sre 29.11.17 Tor 5.12.17 5 dnevi 0,00 €

324  dopolnitev PiZ v variantah po recenziji Čet 13.4.17 0,00 €

325  pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za PiZ Sre 6.12.17 Čet 7.12.17 2 dnevi 0,00 €

326  dopolnitev oz. prilagoditev PiZ v variantah po recenziji Čet 13.4.17 0,00 €

327  PiZ v variantah po recenziji Pet 8.12.17 Čet 21.12.17 10 dnevi 0,00 €

328  predaja PiZ v varaiantah (po recenziji) naročniku Pet 22.12.17 Pon 25.12.17 2 dnevi 0,00 €

329

330 OKOLJSKO POROČILO (OP) TER CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) Sre 20.1.16 70.000,00 €

331  naročilo OP Sre 20.1.16 70.000,00 €

332 priprava projekne naloge Sre 23.11.16 Tor 13.12.16 15 dnevi 0,00 €

333  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za OP Sre 14.12.16 Tor 24.1.17 30 dnevi 70.000,00 €

334  izbor izvajalca OP Sre 20.1.16 0,00 €

335  sklep o izboru izvajalca OP Sre 25.1.17 Tor 7.2.17 10 dnevi 0,00 €

336  izdelava OP Sre 20.1.16 0,00 €

337  predpriprava za OP Sre 20.1.16 0,00 €

338  pregled obstoječih strokovnih podlag Čet 29.6.17 Sre 12.7.17 10 dnevi 0,00 €

339  pregled dIDR v variantah Čet 13.7.17 Sre 26.7.17 10 dnevi 0,00 €

340  pregled obstoječih okoljskih omejitev v prostoru Čet 29.6.17 Sre 12.7.17 10 dnevi 0,00 €

341  izvedba SCOPINGA Sre 20.1.16 0,00 €

342  priprava gradiva za izvedbo scopinga Čet 27.7.17 Sre 2.8.17 5 dnevi 0,00 €

343  izvedba uskladitve z MOP, njihovimi strokovnimi službami, koordinatorjem, 
pobudnikom, izdelovalcem IDR in investitorjem

Čet 3.8.17 Sre 23.8.17 15 dnevi 0,00 €

344  izvedba scopinga Sre 20.1.16 0,00 €

345  predstavitev načrtovanih ureditev Čet 3.8.17 Sre 9.8.17 5 dnevi 0,00 €

346  usklajevanje Čet 3.8.17 Sre 23.8.17 15 dnevi 0,00 €

347  pridobitev nabora potrebnih okoljskih strokovnih podlag Sre 20.1.16 0,00 €

348  nabor potrebnih strokovnih podlag Čet 24.8.17 Sre 13.9.17 15 dnevi 0,00 €

349  zapisnik scopinga Čet 7.9.17 Sre 13.9.17 5 dnevi 0,00 €

350  predaja zapisov vsem udeleženim Čet 14.9.17 Pet 15.9.17 2 dnevi 0,00 €

351  priprava osnutka OP za vse variante iz dIDR Čet 27.7.17 Sre 27.9.17 45 dnevi 0,00 €

352  usklajevanje osnutka OP z investitorjem, pobudnikom, koordinatorjem, 
projektantom in MOP

Čet 7.9.17 Sre 27.9.17 15 dnevi 0,00 €

353  izdelava OP za vse variante Sre 20.1.16 0,00 €

354  OP Čet 14.9.17 Sre 4.10.17 15 dnevi 0,00 €

355  predaja OP naročniku Čet 5.10.17 Pet 6.10.17 2 dnevi 0,00 €

356  pregled in analiza OP Sre 20.1.16 0,00 €

357  pregled in analiza OP Pon 9.10.17 Pet 27.10.17 15 dnevi 0,00 €

358  priprava mnenja o ustreznosti OP Sre 20.1.16 0,00 €

359  mnenje o ustreznosti Pon 16.10.17 Pet 27.10.17 10 dnevi 0,00 €

360 0,00 €

361 PRIPRAVA DPN Sre 20.1.16 120.000,00 €

362  naročilo izdelave Študije variant (ŠV) in predloga optimalne variante Sre 20.1.16 120.000,00 €

363  naročilo ŠV in predloga optimalne variante Sre 20.1.16 120.000,00 €

364   izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Sre 25.1.17 Tor 7.3.17 30 dnevi 120.000,00 €

365  izbor izvajalca Sre 20.1.16 0,00 €

366   sklep o izboru izdelovalca ŠV s predlogom optimalne variante Sre 8.3.17 Tor 21.3.17 10 dnevi 0,00 €

367  ŠTUDIJA VARIANT (ŠV) Sre 20.1.16 0,00 €

368  priprava ŠV Sre 20.1.16 0,00 €

369  pregled smernic in sklepov iz Analize smernic Sre 22.3.17 Tor 28.3.17 5 dnevi 0,00 €

370  pridobitev dopolnjenih IDR, PiZ, okoljskih in prostorskih strokovnih podlag Pet 6.10.17 Čet 19.10.17 10 dnevi 0,00 €

371  priprava osnutka ŠV Pet 13.10.17 Čet 2.11.17 15 dnevi 0,00 €

372  usklajevanje predloga ŠV Pet 20.10.17 Čet 9.11.17 15 dnevi 0,00 €

373  priprava ŠV Sre 20.1.16 0,00 €

374  ŠV Pet 27.10.17 Čet 16.11.17 15 dnevi 0,00 €

375  predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju Pet 17.11.17 Pon 20.11.17 2 dnevi 0,00 €

376  JAVNA RAZGRNITEV (JR) IN JAVNA OBRAVNAVA (JO) Sre 20.1.16 0,00 €

377  priprava gradiva za JR in JO Sre 20.1.16 0,00 €

378  priprava povzetkov ŠV (izdelovalec ŠV) in OP (izdelovalec OP) Pet 17.11.17 Čet 23.11.17 5 dnevi 0,00 €

379  uskladitev izvedbe JR z investitorjen, pobudnikom in koordinatorjem Pet 17.11.17 Čet 23.11.17 5 dnevi 0,00 €

380  javna razgnitev Sre 20.1.16 0,00 €

381  koordinator objavi obvestilo o javni obravnavi Pet 24.11.17 Pon 27.11.17 2 dnevi 0,00 €

382  posredovanje gradiva NUP in lokalni skupnosti Pet 24.11.17 Čet 30.11.17 5 dnevi 0,00 €

383  objava gradiva na spletu Pet 24.11.17 Čet 30.11.17 5 dnevi 0,00 €

384  javna razgrnitev Pet 1.12.17 Pon 1.1.18 22 dnevi 0,00 €

385  objava izvedbe javne obravnave Tor 19.12.17 Tor 19.12.17 1 dan 0,00 €

386  izvedba javne obravnave Sre 20.1.16 0,00 €

387  gradivo za javno obravnavo Tor 12.12.17 Pon 18.12.17 5 dnevi 0,00 €

388  priprava javne obravnave Tor 12.12.17 Pon 18.12.17 5 dnevi 0,00 €

389  aktivna udeležba na javni obravnavi (pripravljalca DPN, pobudnika, 
koordinatorja, investitorja)

Tor 19.12.17 Tor 19.12.17 1 dan 0,00 €

390

391 KOMUNICIRANJE - Faza 2 Sre 20.1.16 0,00 €

392 izvajanje programa v postopku ŠV in OP Sre 20.1.16 0,00 €
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ID Način 
opravila

Ime opravila Začetek Zaključek Trajanje Stroški

393  izvajanje komunikacijskih nalog v postopku JR in JO Sre 20.1.16 0,00 €

394  sodelovanje pri pripravi JR in JO Pet 24.11.17 Čet 30.11.17 5 dnevi 0,00 €

395  sodelovanje s PR službo ministrstva Pet 24.11.17 Čet 11.1.18 35 dnevi 0,00 €

396  priprava predstavitvenega gradiva Pet 17.11.17 Čet 30.11.17 10 dnevi 0,00 €

397  redno pojavljanje v medijih Pet 10.11.17 Čet 11.1.18 45 dnevi 0,00 €

398  predstavljanje učinkov načrtovanega projekta Pet 10.11.17 Čet 11.1.18 45 dnevi 0,00 €

399

400 SODELOVANJE V POSTOPKU DPN IN CPVO Sre 20.1.16 0,00 €

401  Sodelovanje pri pripravi Študije variant (ŠV) in Okoljskega poročila (OP) Sre 20.1.16 0,00 €

402  predstavitev in interpretacija dopolnjenih IDR in PiZ izdelovacu DPN in izdelovalcu 
OP

Čet 27.7.17 Sre 16.8.17 15 dnevi 0,00 €

403  sodelovanje pri pripravi osnutka ŠV in osnutka OP Pet 13.10.17 Čet 2.11.17 15 dnevi 0,00 €

404  javna razgrnitev (JR) in javna obravnava (JO) ter preveritev CPVO Sre 20.1.16 0,00 €

405  sodelovanje pri pripravi gradiva za JR in JO Pet 6.10.17 Pon 6.11.17 22 dnevi 0,00 €

406  sodelovanje pri usklajevanju CPVO Čet 21.9.17 Pet 20.10.17 22 dnevi 0,00 €

407  aktivna udeležba na JO Tor 19.12.17 Tor 19.12.17 1 dan 0,00 €

408

409 NOVELACIJA DOPOLNJENIH IDR IN PIZ PO PRIDOBITVI PRIPOMB IZ JR Sre 20.1.16 0,00 €

410  novelacija dopolnjenih IDR po variantah Sre 20.1.16 0,00 €

411  pridobitev pripobljenih pripomb in komentarjev iz JR s strani pripravljalca DPN in 

pripravljalca OP

Tor 16.1.18 Pon 22.1.18 5 dnevi 0,00 €

412  analiza pridobljenih pripomb in komentarjev Tor 23.1.18 Pon 5.2.18 10 dnevi 0,00 €

413  priprava osnutka novelacije dopolnjenih IDR po pridobljenih pripombah JR Tor 30.1.18 Sre 28.2.18 22 dnevi 0,00 €

414  usklajevanje rešitev z investitorjem, pripravljalcem DPN, pripravljalcem OP, 
pobudnikom in koordinatorjem

Čet 22.2.18 Sre 7.3.18 10 dnevi 0,00 €

415  priprava novelacije dopolnjenih IDR Sre 20.1.16 0,00 €

416  novelacija dopolnjenih IDR Čet 8.3.18 Sre 21.3.18 10 dnevi 0,00 €

417  predaja dokumentacije naročniku Čet 22.3.18 Pet 23.3.18 2 dnevi 0,00 €

418 novelacija PiZ po novelaciji dopolnjenih IDR Sre 20.1.16 0,00 €

419  pridobitev in pregled novelacije dopolnjenih IDR Čet 15.3.18 Sre 21.3.18 5 dnevi 0,00 €

420  izdelava osnutka novelacije PiZ glede na novelacijo dopolnjenih IDR Čet 15.3.18 Sre 28.3.18 10 dnevi 0,00 €

421  usklajevanje osnutka novelacije PiZ z naročnikom Pon 26.3.18 Pet 30.3.18 5 dnevi 0,00 €

422  priprava novelacije PiZ Sre 20.1.16 0,00 €

423  novelacija PiZ Pon 26.3.18 Pet 6.4.18 10 dnevi 0,00 €

424  predaja dokumentacije naročniku Pon 9.4.18 Tor 10.4.18 2 dnevi 0,00 €

425

426 OKOLJSKA PREVERITEV PO JR IN JO Sre 20.1.16 0,00 €

427  preveritev OP Sre 20.1.16 0,00 €

428  pridobitev pripomb iz JR in JO Tor 16.1.18 Pon 29.1.18 10 dnevi 0,00 €

429  osnutek dopolnjenega OP Tor 23.1.18 Sre 21.2.18 22 dnevi 0,00 €

430  usklajevanje osnutka dopolnjenih OP v sklopi 1. mnenja državnih NUP Čet 8.2.18 Sre 28.2.18 15 dnevi 0,00 €

431  priprava dopolnjenega OP Sre 20.1.16 0,00 €

432  dopolnjeno OP Čet 22.2.18 Sre 7.3.18 10 dnevi 0,00 €

433  priprava odločbe o sprejemljivosti vplivov Tor 21.11.17 0,00 €

434  Odločba o sprejemljivosti vplivov Čet 8.3.18 Pet 6.4.18 22 dnevi 0,00 €

435

436 DOPOLNITEV ŠV IN CPVO Tor 21.11.17 0,00 €

437 dopolnitev ŠV Tor 21.11.17 0,00 €

438 sodelovanje s pripravljalcem DPN za dopolnitev ŠV Tor 21.11.17 Sre 20.12.17 22 dnevi 0,00 €

439 dopolnitev OP Tor 21.11.17 0,00 €

440 sodelovanje s pripravlajlcem OP  v postopku CPVO Tor 21.11.17 Sre 20.12.17 22 dnevi 0,00 €

441 izbor optimalne variante Tor 9.1.18 0,00 €

442 sodelovanje s pripravljalcem DPN za ŠV za izbor optimalne variante Tor 9.1.18 Pon 22.1.18 10 dnevi 0,00 €

443 0,00 €

444 STALIŠČA DO PRIPOMB Sre 20.1.16 0,00 €

445  pridobitev pripomb iz javne razgrnitve (koordinator) Sre 20.1.16 0,00 €

446  koordinator pridobi pripombe iz JR in JO Tor 2.1.18 Pon 8.1.18 5 dnevi 0,00 €

447  pošiljanje pripomb investitorju in izdelovalcu ŠV Tor 9.1.18 Pon 15.1.18 5 dnevi 0,00 €

448  stališča do pripomb in Predloga optimalne variante Sre 20.1.16 0,00 €

449  opredelitev do posameznih pripomb Sre 10.1.18 Tor 30.1.18 15 dnevi 0,00 €

450  določitev potrebnih dodatnih strokovnih podlag Sre 3.1.18 Tor 9.1.18 5 dnevi 0,00 €

451  priprava osnutka Stališč do pripomb in osnutke Predloga optimalne variante Sre 17.1.18 Tor 6.2.18 15 dnevi 0,00 €

452  usklajevanje osnutka Stališč do pripomb in osnutka Predloga optimalne variante Pet 2.2.18 Čet 8.2.18 5 dnevi 0,00 €

453  priprava dokumenta Sre 20.1.16 0,00 €

454  Stališča do pripomb in osnutka Predloga optimalne variante Pon 26.3.18 Pet 6.4.18 10 dnevi 0,00 €

455  predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju Pon 9.4.18 Tor 10.4.18 2 dnevi 0,00 €

456 1. mnenja državnih NUP in mnenja sprejemljivosti vplivov Sre 20.1.16 0,00 €

457 priprava gradiva za 1. mnenje Sre 11.4.18 Tor 17.4.18 5 dnevi 0,00 €

458 posredovanje gradiva državnim NUP Sre 18.4.18 Čet 19.4.18 2 dnevi 0,00 €

459 medresorsko usklajevanje Pet 20.4.18 Čet 10.5.18 15 dnevi 0,00 €

460 priprava mnenj NUP Sre 20.1.16 0,00 €

461 mnenje posameznega državnega NUP Pet 27.4.18 Čet 10.5.18 10 dnevi 0,00 €

462 zbor mnenj državnih NUP Pet 11.5.18 Čet 17.5.18 5 dnevi 0,00 €

463 posredovanje mnenj državnih NUP pobudniku in investitorju Pet 18.5.18 Pon 21.5.18 2 dnevi 0,00 €

464 PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE (PNV) Sre 20.1.16 0,00 €

465 pregled mnenj državnih NUP Sre 20.1.16 0,00 €

466 pridobitev in analiza mnenj državnih NUP Tor 22.5.18 Pon 4.6.18 10 dnevi 0,00 €

467 usklajevanje med izdelovalcem ŠV, izdelovalcem OP, investitorjem, 

pobudnikom, koordinatorjem in posameznimi državnimi NUP

Tor 22.5.18 Pon 4.6.18 10 dnevi 0,00 €

468 priprava PNV Sre 20.1.16 0,00 €

469 dopolnitev ŠV in osnutka PNV Tor 5.6.18 Pon 18.6.18 10 dnevi 0,00 €

470 priprava PNV Sre 20.1.16 0,00 €

471 PNV Tor 12.6.18 Pon 25.6.18 10 dnevi 0,00 €

472 predaja PNV investitorju, pobudniku in koordinatorju Tor 26.6.18 Sre 27.6.18 2 dnevi 0,00 €

473 Sklep Vlade RS Sre 20.1.16 0,00 €

474 priprava sklepa Sre 20.1.16 0,00 €

475 koordinator pripravi usnutek Sklepa Vlade RS Tor 5.6.18 Pon 11.6.18 5 dnevi 0,00 €

476 uskladitev osnutka Sklepa z deležniki Čet 28.6.18 Sre 11.7.18 10 dnevi 0,00 €

477 priprava Sklepa Vlade RS Sre 20.1.16 0,00 €

478 Sklep Vlade RS Čet 5.7.18 Sre 11.7.18 5 dnevi 0,00 €

479 Sprejetje na Vladi RS Sre 20.1.16 0,00 €

480  posredovanje gradiva za na Vlado RS Čet 12.7.18 Sre 25.7.18 10 dnevi 0,00 €

481  obravnava gradiva na seji Vlade RS Čet 26.7.18 Čet 26.7.18 1 dan 0,00 €

482  sprejem Sklepa na Vladi RS Sre 20.1.16 0,00 €

483  odločitev Vlade Pet 27.7.18 Pet 27.7.18 1 dan 0,00 €

484  obvestilo koordinatorju o sprejetju Sklepa Sre 20.1.16 0,00 €

485  koordinator obvesti investitorja, pobudnika ter izdelovalca ŠV in OP Pon 30.7.18 Pet 3.8.18 5 dnevi 0,00 €

486  objava Sklepa na spletu Pon 30.7.18 Pet 3.8.18 5 dnevi 0,00 €

487

488 3 FAZA Tor 2.2.16 3.108.000,00 €

489 PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 3 FAZO NAČRTOVANJA Tor 2.2.16 1.900.000,00 €

490  določitev potrebnih strokovnih podlag Tor 2.2.16 0,00 €

491  pregled in opredelitev do dodatnega predloga potrebnih strokovnih podlag Tor 5.6.18 Pon 18.6.18 10 dnevi 0,00 €

492  usklajevanje investitorja s projektantom Tor 12.6.18 Pon 18.6.18 5 dnevi 0,00 €

493  priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag Tor 2.2.16 0,00 €

494  seznam potrebnih dodatnih strokovnih podlag na podlagi smernic Tor 12.6.18 Pon 18.6.18 5 dnevi 0,00 €

495  pričetek naročanja strokovnih podlag Tor 2.2.16 1.900.000,00 €

496 geološke raziskave za potrebe IDP in PGD Tor 2.2.16 900.000,00 €

497  priprava projektne naloge Tor 19.6.18 Sre 18.7.18 22 dnevi 0,00 €

498  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Čet 19.7.18 Sre 29.8.18 30 dnevi 900.000,00 €

499  izbor izvajalca Tor 2.2.16 0,00 €

500  sklep o izboru izvajalca Čet 30.8.18 Sre 12.9.18 10 dnevi 0,00 €

501 izvajanje naloge Čet 13.9.18 Sre 12.12.18 65 dnevi 0,00 €

502  dodatne hidravlične raziskave Tor 2.2.16 150.000,00 €

503  priprava projektne naloge Tor 19.6.18 Pon 2.7.18 10 dnevi 0,00 €

504  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 3.7.18 Pon 13.8.18 30 dnevi 150.000,00 €

505  izbor izvajalca Tor 2.2.16 0,00 €

506  sklep o izboru izvajalca Tor 14.8.18 Pon 27.8.18 10 dnevi 0,00 €

507 izvajanje naloge Tor 28.8.18 Pon 22.10.18 40 dnevi 0,00 €

508  potrebne dodatne prostorske in okoljske strokovne podlage Tor 2.2.16 500.000,00 €

509   priprava projektne naloge Tor 19.6.18 Pon 9.7.18 15 dnevi 0,00 €

510   izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 10.7.18 Pon 20.8.18 30 dnevi 500.000,00 €

511   izbor izvajalca Tor 2.2.16 0,00 €

512   sklep o izboru izvajalca Tor 21.8.18 Pon 3.9.18 10 dnevi 0,00 €

513 izvajanje naloge Tor 4.9.18 Pon 29.10.18 40 dnevi 0,00 €

514  dodatne dodatne tehnične strokovne podlage Tor 2.2.16 350.000,00 €

515  priprava projektne naloge Tor 19.6.18 Pon 9.7.18 15 dnevi 0,00 €

516  izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 10.7.18 Pon 20.8.18 30 dnevi 350.000,00 €

517  izbor izvajalca Tor 2.2.16 0,00 €

518  sklep o izboru izvajalca Tor 21.8.18 Pon 3.9.18 10 dnevi 0,00 €

519 izvajanje naloge Tor 4.9.18 Pon 29.10.18 40 dnevi 0,00 €

520

521 IDEJNI PROJEKT Tor 2.2.16 850.000,00 €

522  IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA (IDP) Tor 2.2.16 850.000,00 €

523   naročilo idejnega projekta Tor 2.2.16 850.000,00 €

524    izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IDP Pon 15.1.18 Pet 9.3.18 40 dnevi 850.000,00 €

525    izbor izvajalca IDP Tor 2.2.16 0,00 €

526    sklep o izbori izvajalca IDP Pon 12.3.18 Pet 23.3.18 10 dnevi 0,00 €

527   izdelava IDP Tor 2.2.16 0,00 €

528  pregled novelacije dopolnjenih IDR s predlogom optimalne variante ter ostale 

predhodno izdelane dokumentacije

Pon 26.3.18 Pet 6.4.18 10 dnevi 0,00 €

529  priprava nabora potrebnih strokovnih podlag Tor 2.2.16 0,00 €

530  sodelovanje z investitorjem pri pripravi razpisne dokumentacije Pon 26.3.18 Pet 4.5.18 30 dnevi 0,00 €

531  sodelovanje s pripravljalci strokovnih podlag Čet 12.7.18 Sre 28.11.18 100 dnevi 0,00 €

532  pridobitev in preučitev strokovnih podlag Čet 4.10.18 Sre 14.11.18 30 dnevi 0,00 €

533    priprava osnutka IDP Tor 2.2.16 0,00 €

534  priprava osnutka IDP Čet 9.8.18 Sre 12.12.18 90 dnevi 0,00 €

535    usklajevanje osnutka IDP z naročnikom Tor 13.11.18 Sre 12.12.18 22 dnevi 0,00 €

536    izdelava IDP Tor 2.2.16 0,00 €

537   dopolnjenitev osnutka IDP po usklajevanju z naročnikom Čet 8.11.18 Sre 19.12.18 30 dnevi 0,00 €

538    predaja IDP naročniku Čet 20.12.18 Pet 21.12.18 2 dnevi 0,00 €

539   recenzija IDP Tor 2.2.16 0,00 €

540    sklep o določitvi recenzijske skupine za IDP Čet 20.12.18 Pet 21.12.18 2 dnevi 0,00 €

541    posredovanje IDP recenzentom Pon 24.12.18 Tor 25.12.18 2 dnevi 0,00 €

542    recenzija IDP Sre 26.12.18 Čet 24.1.19 22 dnevi 0,00 €

543   predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju Tor 2.2.16 0,00 €

544    recenzijski zapisnik za IDP Pet 25.1.19 Čet 31.1.19 5 dnevi 0,00 €

545   dopolnitev IDP po recenziji Tor 2.2.16 0,00 €

546    pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za IDP Pet 1.2.19 Pon 4.2.19 2 dnevi 0,00 €

547    dopolnitev oz prilagoditev IDP po recenziji Tor 2.2.16 0,00 €

548  IDP (po recenziji) Pet 18.1.19 Čet 14.3.19 40 dnevi 0,00 €

549    predaja IDP (po recenziji) naročniku Pet 15.3.19 Pon 18.3.19 2 dnevi 0,00 €

550

551 IZDELAVA DOKUMENTA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) Tor 26.12.17 58.000,00 €

552   naročilo IP Tor 26.12.17 50.000,00 €

553   izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IP Pon 12.3.18 Pet 27.4.18 35 dnevi 0,00 €

554   izbor izvajalca IP Tor 6.2.18 50.000,00 €

555   sklep o izboru izvajalca IP Pon 30.4.18 Pet 11.5.18 10 dnevi 50.000,00 €

556   izdelava IP za varinato obdelano v IDP Tor 20.2.18 0,00 €

557   pregled izdelanega IDP Tor 27.11.18 Sre 26.12.18 22 dnevi 0,00 €

558   pridobitev stroškov projekta po IDP Čet 13.12.18 Sre 26.12.18 10 dnevi 0,00 €

559   priprava izračunov Čet 13.12.18 Pet 11.1.19 22 dnevi 0,00 €

560   priprava osnutka IP Pon 14.1.19 Tor 12.2.19 22 dnevi 0,00 €

561   usklajevanje osnutka z naročnikom Pet 8.2.19 Čet 14.2.19 5 dnevi 0,00 €

562   izdelava IP po IDP Pet 6.4.18 0,00 €

563 IP Tor 12.2.19 Pon 18.2.19 5 dnevi 0,00 €

564   predaja IP naročniku Tor 19.2.19 Sre 20.2.19 2 dnevi 0,00 €

565   recenzija IP Tor 10.4.18 8.000,00 €

566   sklep o določitvi recenzijske skupine za IP Tor 19.2.19 Sre 20.2.19 2 dnevi 0,00 €

567   posredovanje IP recenzentom Čet 21.2.19 Pet 22.2.19 2 dnevi 0,00 €

568   recenzija IP Pon 25.2.19 Pet 8.3.19 10 dnevi 8.000,00 €

569   predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju Čet 3.5.18 0,00 €

570   recenzijski zapisnik za IP Pon 11.3.19 Pet 15.3.19 5 dnevi 0,00 €

571   dopolnitev IP po recenziji Čet 17.5.18 0,00 €

572   pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za IP Pon 18.3.19 Tor 19.3.19 2 dnevi 0,00 €

573   dopolnitev oz. prilagoditev IP po recenziji Čet 17.5.18 0,00 €

574 IP po recenziji Sre 20.3.19 Tor 2.4.19 10 dnevi 0,00 €

575   predaja IP (po recenziji) naročniku Sre 3.4.19 Čet 4.4.19 2 dnevi 0,00 €

576

577 POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PorVO) IN POSTOPEK VPLIVA NA OKOLJE (PVO) Tor 2.2.16 150.000,00 €

578   naročilo PorVO Tor 2.2.16 150.000,00 €

579   izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za PorVO Čet 22.2.18 Sre 18.4.18 40 dnevi 150.000,00 €

580   izbor izvajalca PorVO Tor 2.2.16 0,00 €

581   sklep o izboru izvajalca PorVO Čet 19.4.18 Sre 2.5.18 10 dnevi 0,00 €

582   izdelava PorVO Tor 2.2.16 0,00 €

583   pregled izdelanega IDP in izdelanih okoljskih strokovnih podlag Tor 27.11.18 Pon 10.12.18 10 dnevi 0,00 €

584  priprava osnutka PorVO Tor 11.12.18 Pon 11.2.19 45 dnevi 0,00 €

585  usklajevanje z izdelovalcem IDP Tor 12.2.19 Pon 25.3.19 30 dnevi 0,00 €

586  usklajevanje z investitorjem, pobudnikom, koordinatorjem ter MOP in njenim 
strokovnim službam

Tor 22.1.19 Pon 25.3.19 45 dnevi 0,00 €

587  priprava Osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS) Tor 26.3.19 Pon 1.4.19 5 dnevi 0,00 €

588 0,00 €
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ID Način 
opravila

Ime opravila Začetek Zaključek Trajanje Stroški

589 SPREJETJE DPN Tor 2.2.16 150.000,00 €

590 NAROČILO DPN Tor 2.2.16 150.000,00 €

591  naročilo izdelave osnutka in predloga DPN Tor 2.2.16 150.000,00 €

592   izdelava in izvedba razpisa za oddajo del Tor 5.6.18 Pon 16.7.18 30 dnevi 150.000,00 €

593  izbor izvajalca Tor 2.2.16 0,00 €

594   sklep o izboru izdelovalca osnutka in predloga DPN Tor 17.7.18 Pon 30.7.18 10 dnevi 0,00 €

595 OSNUTEK DPN Tor 2.2.16 0,00 €

596  priprava ŠV Tor 2.2.16 0,00 €

597  pregled pripomb iz JR in JO ter pripomb iz 1. mnenja državnih NUP in mnenja o 
sprejemljivosti vplivov

Tor 31.7.18 Pon 13.8.18 10 dnevi 0,00 €

598  pridobitev IDP, IP, PorVO ter ostalih okoljskih in prostorskih strokovnih podlag Pet 5.4.19 Čet 11.4.19 5 dnevi 0,00 €

599  priprava prvega osnutka DPN Pet 22.3.19 Čet 9.5.19 35 dnevi 0,00 €

600  usklajevanje osnutka DPN Pet 22.3.19 Čet 23.5.19 45 dnevi 0,00 €

601 priprava osnutka DPN po usklajevanju Tor 2.2.16 0,00 €

602 osnutek DPN Tor 14.5.19 Pon 27.5.19 10 dnevi 0,00 €

603  predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju Tor 28.5.19 Sre 29.5.19 2 dnevi 0,00 €

604 JAVNA RAZGRNITEV (JR) IN JAVNA OBRAVNAVA (JO) Tor 2.2.16 0,00 €

605  priprava gradiva za JR in JO Tor 2.2.16 0,00 €

606  priprava povzetkov osnutka DPN in PorVO Tor 28.5.19 Pon 3.6.19 5 dnevi 0,00 €

607  uskladitev izvedbe JR z investitorjen, pobudnikom in koordinatorjem Tor 21.5.19 Pon 3.6.19 10 dnevi 0,00 €

608  javna razgnitev Tor 2.2.16 0,00 €

609  koordinator objavi obvestilo o javni obravnavi Tor 4.6.19 Pon 10.6.19 5 dnevi 0,00 €

610  posredovanje gradiva NUP in lokalni skupnosti Tor 4.6.19 Pon 10.6.19 5 dnevi 0,00 €

611  objava gradiva na spletu Tor 4.6.19 Pon 10.6.19 5 dnevi 0,00 €

612  javna razgrnitev Tor 11.6.19 Pon 22.7.19 30 dnevi 0,00 €

613  objava izvedbe javne obravnave Pon 10.6.19 Pon 10.6.19 1 dan 0,00 €

614  izvedba javne obravnave Tor 2.2.16 0,00 €

615  gradivo za javno obravnavo Tor 4.6.19 Pon 10.6.19 5 dnevi 0,00 €

616  priprava javne obravnave Tor 4.6.19 Pon 10.6.19 5 dnevi 0,00 €

617  aktivna udeležba na javni obravnavi (pripravljalca DPN, pobudnika, 

koordinatorja, investitorja)

Pon 8.7.19 Pon 8.7.19 1 dan 0,00 €

618

619 KOMUNIKACIJA - 3 FAZA Tor 2.2.16 0,00 €

620 izvajanje programa v postopku osnutka DPN in PorVO Tor 2.2.16 0,00 €

621   izvajanje komunikacijskih nalog v postopku JR in JO Tor 2.2.16 0,00 €

622   sodelovanje pri pripravi JR in JO Tor 28.5.19 Pon 17.6.19 15 dnevi 0,00 €

623  sodelovanje s PR službo ministrstva Tor 28.5.19 Pon 17.6.19 15 dnevi 0,00 €

624   priprava predstavitvenega gradiva Tor 28.5.19 Pon 17.6.19 15 dnevi 0,00 €

625   redno pojavljanje v medijih Tor 28.5.19 Pon 29.7.19 45 dnevi 0,00 €

626   predstavljanje učinkov načrtovanega projekta Tor 28.5.19 Pon 29.7.19 45 dnevi 0,00 €

627

628 SODELOVANJE V POSTOPKU DPN IN PorVO 0,00 €

629  Sodelovanje pri pripravi Osnutka DPN in PorVO 0,00 €

630  predstavitev in interpretacija IDP in IP izdelovacu DPN in izdelovalcu PorVO Tor 11.12.18 Pon 24.12.18 10 dnevi 0,00 €

631  sodelovanje pri pripravi osnutka DPN, PorVO in osnutka OVS Pet 29.3.19 Čet 9.5.19 30 dnevi 0,00 €

632  javna razgrnitev (JR) in javna obravnava (JO) ter preveritev OVS Čet 21.6.18 0,00 €

633  sodelovanje pri pripravi gradiva za JR in JO Tor 28.5.19 Pon 17.6.19 15 dnevi 0,00 €

634  sodelovanje pri usklajevanju OVS Tor 12.2.19 Pon 4.3.19 15 dnevi 0,00 €

635  aktivna udeležba na JO Pon 8.7.19 Pon 8.7.19 1 dan 0,00 €

636

637  STALIŠČA DO PRIPOMB Tor 2.2.16 0,00 €

638   pridobitev pripomb iz javne razgrnitve (koordinator) Tor 2.2.16 0,00 €

639   koordinator pridobi pripombe iz JR in JO Tor 23.7.19 Pon 5.8.19 10 dnevi 0,00 €

640   pošiljanje pripomb investitorju in izdelovalcu osnutka DPN Tor 30.7.19 Pon 5.8.19 5 dnevi 0,00 €

641   stališča do pripomb Tor 2.2.16 0,00 €

642   opredelitev do posameznih pripomb Tor 6.8.19 Pon 26.8.19 15 dnevi 0,00 €

643   določitev potrebnih dodatnih strokovnih podlag Tor 20.8.19 Pon 26.8.19 5 dnevi 0,00 €

644   priprava osnutka Stališč do pripomb Tor 20.8.19 Pon 2.9.19 10 dnevi 0,00 €

645   usklajevanje osnutka Stališč do pripomb Tor 20.8.19 Pon 9.9.19 15 dnevi 0,00 €

646   priprava dokumenta Tor 2.2.16 0,00 €

647   Stališča do pripomb Čet 5.9.19 Sre 11.9.19 5 dnevi 0,00 €

648   predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju Čet 12.9.19 Pet 13.9.19 2 dnevi 0,00 €

649 0,00 €

650 NOVELACIJA IDP IN IP PO PRIDOBITVI PRIPOMB IZ JR Tor 2.2.16 0,00 €

651   novelacija IDP Tor 2.2.16 0,00 €

652   pridobitev pripobljenih pripomb in komentarjev iz JR s strani pripravljalca DPN in 
pripravljalca PorVO 

Tor 6.8.19 Pon 12.8.19 5 dnevi 0,00 €

653   analiza pridobljenih pripomb in komentarjev Tor 13.8.19 Pon 26.8.19 10 dnevi 0,00 €

654  pregled dopolnjenih in novih  strokovnih podlag Tor 24.9.19 Pon 7.10.19 10 dnevi 0,00 €

655   priprava osnutka novelacije IDP po pridobljenih pripombah JR Tor 27.8.19 Pon 7.10.19 30 dnevi 0,00 €

656   usklajevanje rešitev z investitorjem, pripravljalcem DPN, pripravljalcem PorVO, 
pobudnikom in koordinatorjem

Tor 1.10.19 Pon 14.10.19 10 dnevi 0,00 €

657   priprava novelacije IDP Tor 2.2.16 0,00 €

658   novelacija IDP Tor 1.10.19 Pon 21.10.19 15 dnevi 0,00 €

659   predaja dokumentacije naročniku Tor 22.10.19 Sre 23.10.19 2 dnevi 0,00 €

660  novelacija IP po novelaciji IDP Tor 2.2.16 0,00 €

661   pridobitev in pregled novelacije IDP Tor 22.10.19 Pon 28.10.19 5 dnevi 0,00 €

662   izdelava osnutka novelacije IP glede na novelacijo IDP Tor 22.10.19 Pon 4.11.19 10 dnevi 0,00 €

663   usklajevanje osnutka novelacije IP z naročnikom Čet 31.10.19 Sre 6.11.19 5 dnevi 0,00 €

664   priprava novelacije IP Tor 2.2.16 0,00 €

665   novelacija IP Čet 7.11.19 Sre 13.11.19 5 dnevi 0,00 €

666   predaja dokumentacije naročniku Čet 14.11.19 Pet 15.11.19 2 dnevi 0,00 €

667

668 DOPOLNITEV PorVO Tor 2.2.16 0,00 €

669  pripombe iz JR in JO Tor 2.2.16 0,00 €

670  pridobitev in analiza pripomb Tor 6.8.19 Pon 12.8.19 5 dnevi 0,00 €

671  usklajevanje z izdelovalcem IDP Tor 24.9.19 Pon 14.10.19 15 dnevi 0,00 €

672  dopolnitev osnutka PorVO Pet 27.9.19 Čet 17.10.19 15 dnevi 0,00 €

673  usklajevanje osnutka dopolnjenih OP v sklopu 2. mnenja državnih NUP Sre 4.12.19 Tor 31.12.19 20 dnevi 0,00 €

674  priprava PorVO Tor 2.2.16 0,00 €

675  PorVO Sre 1.1.20 Tor 7.1.20 5 dnevi 0,00 €

676  priprava Okoljevarstvenega soglasja (OVS) Tor 2.2.16 0,00 €

677  OVS Sre 8.1.20 Tor 18.2.20 30 dnevi 0,00 €

678  pravnomočnost OVS Sre 19.2.20 Tor 25.2.20 5 dnevi 0,00 €

679    sprejem Uredbe na Vladi RS Tor 2.2.16 0,00 €

680     odločitev Vlade Pon 4.5.20 Pet 22.5.20 15 dnevi 0,00 €

681    objava Uredbe v Uradnem Listu RS Pon 25.5.20 Pet 29.5.20 5 dnevi 0,00 €

682    obvestilo koordinatorju o sprejetju Uredbe Pon 25.5.20 Pet 29.5.20 5 dnevi 0,00 €

683

684 PREDLOG DPN Tor 2.2.16 0,00 €

685  Predlog DPN Tor 2.2.16 0,00 €

686  skladno s Stališči do pripomb priprava osnutka predloga DPN Pon 16.9.19 Pet 4.10.19 15 dnevi 0,00 €

687  usklejevanje osnutka predloga DPN z investitorjem, pobudnikom in 
koordinatorjem

Pon 23.9.19 Pet 1.11.19 30 dnevi 0,00 €

688  priprava Predloga DPN Tor 2.2.16 0,00 €

689  Predlog DPN Pon 21.10.19 Pet 8.11.19 15 dnevi 0,00 €

690  predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju Pon 11.11.19 Tor 12.11.19 2 dnevi 0,00 €

691  2. mnenja državnih NUP in mnenja sprejemljivosti vplivov Tor 2.2.16 0,00 €

692   priprava gradiva za 2. mnenje Pon 11.11.19 Pet 22.11.19 10 dnevi 0,00 €

693   posredovanje gradiva državnim NUP Pon 25.11.19 Pet 29.11.19 5 dnevi 0,00 €

694   medresorsko usklajevanje Pon 2.12.19 Tor 31.12.19 22 dnevi 0,00 €

695   priprava mnenj NUP Tor 2.2.16 0,00 €

696   mnenje posameznega državnega NUP Sre 1.1.20 Tor 21.1.20 15 dnevi 0,00 €

697   zbor mnenj državnih NUP Sre 22.1.20 Tor 28.1.20 5 dnevi 0,00 €

698   posredovanje mnenj državnih NUP pobudniku in investitorju Sre 29.1.20 Čet 30.1.20 2 dnevi 0,00 €

699

700 DOPOLNITEV PREDLOGA DPN IN PorVO Tor 2.2.16 0,00 €

701   dopolnitev predloga DPN Tor 2.2.16 0,00 €

702   sodelovanje s pripravljalcem DPN za predlog DPN Pet 7.2.20 Pon 9.3.20 22 dnevi 0,00 €

703   dopolnitev PorVO Tor 2.2.16 0,00 €

704   sodelovanje s pripravlajlcem PorVO  v postopku PVO Pet 13.9.19 Pon 14.10.19 22 dnevi 0,00 €

705

706 DOPOLNJEN PREDLOG DPN Tor 2.2.16 0,00 €

707   pregled mnenj državnih NUP Tor 2.2.16 0,00 €

708   pridobitev in analiza mnenj državnih NUP Pet 31.1.20 Čet 20.2.20 15 dnevi 0,00 €

709   usklajevanje med izdelovalcem predloga DPN, izdelovalcem PorVO, investitorjem,

pobudnikom, koordinatorjem in posameznimi državnimi NUP

Pet 7.2.20 Čet 19.3.20 30 dnevi 0,00 €

710   priprava dopolnjenega predloga DPN Tor 2.2.16 0,00 €

711   dopolnitev predloga DPN Tor 3.3.20 Pon 23.3.20 15 dnevi 0,00 €

712   priprava dopolnjenega predloga DPN Tor 2.2.16 0,00 €

713  dopolnjen predlog DPN Tor 10.3.20 Pon 23.3.20 10 dnevi 0,00 €

714   predaja Dopolnjenega predloga investitorju, pobudniku in koordinatorju Tor 24.3.20 Sre 25.3.20 2 dnevi 0,00 €

715 Sklep Vlade RS Tor 2.2.16 0,00 €

716   priprava sklepa Tor 2.2.16 0,00 €

717   koordinator pripravi usnutek Uredbe Vlade RS Čet 26.3.20 Sre 1.4.20 5 dnevi 0,00 €

718   uskladitev osnutka Uredbe z deležniki Čet 26.3.20 Pet 24.4.20 22 dnevi 0,00 €

719   priprava Uredbe Vlade RS Tor 2.2.16 0,00 €

720   Uredba Vlade RS Pon 20.4.20 Pet 24.4.20 5 dnevi 0,00 €

721   Sprejetje na Vladi RS Tor 2.2.16 0,00 €

722    posredovanje gradiva za na Vlado RS Pon 27.4.20 Pet 15.5.20 15 dnevi 0,00 €

723    obravnava gradiva na seji Vlade RS Pon 18.5.20 Pet 22.5.20 5 dnevi 0,00 €

724    sprejem Uredbe na Vladi RS Tor 2.2.16 0,00 €

725    odločitev Vlade Pet 22.5.20 Pet 22.5.20 1 dan 0,00 €

726    objava Uredbe v Uradnem Listu RS Pon 25.5.20 Pet 29.5.20 5 dnevi 0,00 €

727    obvestilo koordinatorju o sprejetju Uredbe Pon 25.5.20 Pet 29.5.20 5 dnevi 0,00 €

728

729 KOMUNIKACIJA ZAKLJUČEK Tor 2.2.16 0,00 €

730 večja medijska objava pri sprejemu Uredbe na Vladi RS Pon 18.5.20 Pet 5.6.20 15 dnevi 0,00 €

Čtr 4 Čtr 1 Čtr 2 Čtr 3 Čtr 4 Čtr 1 Čtr 2 Čtr 3 Čtr 4 Čtr 1 Čtr 2 Čtr 3 Čtr 4 Čtr 1 Čtr 2 Čtr 3 Čtr 4 Čtr 1 Čtr 2 Čtr 3
2016 2017 2018 2019 2020

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

Povzetek projekta

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek

Le dokončanje

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje
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